

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Приобретение комплекта регулировачного автомобильного и пешеходного светофора на перекресток по улице Мичурина с. Довольное»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Доволенский сельсовет Доволенского района
Новосибирской области

Населенный пункт с. Довольное Доволенского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	999321,11	999321,11
2	Финансовое обеспечение, всего:	999321,11	999321,11
2.1	средства Субсидии	768708,55	768708,55
2.2	средства бюджета поселения	153741,71	153741,71
2.3	инициативные платежи, всего:	76870,85	76870,05
2.3.1	денежные средства граждан	76870,85	76870,85
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	-	-
3.1	вклад жителей поселения	-	-
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Участие не осуществлялось

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
Участие не осуществлялось

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 04.05.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 28.06.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

Проблемы отсутствовали

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Дементьев М.А.

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Дементьев М.А.

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Дата: 04.07.2022